



**Le chantier est interdit au public durant les phases de montage et démontage.  
Les équipements de protection individuelle sont obligatoires (casque, chaussures de chantier, etc...)**

	27 nov.			30 nov.			1 déc.			4 déc.			6 déc.		
	MONTAGE						EXPOSITION						DÉMONTAGE		
PLANNING SALON															
	Vendredi 27 nov.	Samedi 28 nov.	Dimanche 29 nov.	Lundi 30 nov.	Mardi 1 déc.	Mercredi 2 déc.	Jeudi 3 déc.	Vendredi 4 déc.	Samedi 5 déc.	Dimanche 6 déc.					
	Stand Nu	Stands Essentiel, Easy et Spécial Matériel		Business, Identity, Agora, Village Pavillon, Espace Start up							Tous types de stands	Stands Nu et Spécial Matériel			
7h30															
9h00															
16h00									16h00					17h30	
18h30															
20h00															
23h00															
24h00															

Montage
  Exposition
  Démontage
  Sortie Des Visiteurs

**\* Les exposants des halls 1 et 6 (pour le hall 6, stands avec un numéro inférieur à 75) doivent impérativement libérer leur espace au plus tard le samedi 5 décembre 2020, 19h00.**

**Livraison du mobilier sur les stands : les 29 et 30 novembre**

	28 nov.			30 nov.			1 déc.			4 déc.		
	MONTAGE						EXPOSITION					
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET AIR COMPRIMÉ												
	Samedi 28 nov.	Dimanche 29 nov.	Lundi 30 nov.	Mardi 1 déc.	Mercredi 2 déc.	Jeudi 3 déc.	Vendredi 4 déc.					
8h00												
19h00												
20h00												
23h00												

Alimentation électrique et air comprimé sur les stands en réseau normal non permanent

En association avec :